

Dodatok č. 1 k „Zmluva o dielo č. 26.02.2025-2
uzatvorená v podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“

Objednávateľ:

Názov: **Obec Dolný Hričov**
Sídlo: Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
V zastúpení: Ing. Peter Zelník, starosta
IČO: 00321257
DIČ: 2020626421
IČ DPH: neplatiť DPH

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **ERPOS, spol. s r.o.**
Miesto podnikania: Vendelína Javorku 1609/29 010 01 Žilina
IČO: 31588506
DIČ: 2020449079
IČ DPH: SK2020449079
V zastúpení: Ing. Ľubomír Gašperec, konateľ

Článok 1.
Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26. 02. 2025 Zmluvu o dielo č. 26.02.2025-2 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo: "**Rekonštrukcia spevnených plôch v obci Dolný Hričov**".
2. Na základe čl.4 bodu 8. sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 z dôvodu, že sa počas platnosti Zmluvy nastala prekážka na strane Objednávateľa (bez zavinenia a vplyvu zhotoviteľa) v dôsledku čoho sa zmenili podmienky, faktory a okolnosti, za ktorých bola táto Zmluva uzatvorená. Z dôvodu zisteného zavlhnutia budovy zdravotného strediska na ul. Osloboditeľov 130, parc. č.134/4, ktorá nadväzuje na parcely dotknuté výstavbou, vyplynula nutnosť odstránenie havarijného stavu na predmetnej budove pred samotnou realizáciou diela.

Článok 2.
Predmetom dodatku

1. **Predmetom dodatku je posun termínu odovzdania a prevzatia staveniska podľa čl.5 bodu 1. z vyššie uvedených dôvodov až do odstránenia havarijného stavu na budove s prevádzkou zdravotného strediska – zubnej ambulancie, pošty a kaderníctva a výzve objednávateľa na prevzatie staveniska. Doba realizácie ostáva bez zmeny.**

Článok 3.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia v súlade s článkom 47a Občianskeho zákonníka.
2. Dodatok sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých po 1 rovnopise dostane každá zmluvná strana.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými stranami dňa 26. 02. 2025 zostávajú nezmenené.
4. Zmluvné strany si Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejímavý a určitý, a že táto Zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Dolnom Hričove, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....
Obec Dolný Hričov
Ing. Peter Zelník
starosta obce

.....
ERPOS, spol. s r.o.
Ing. Ľubomír Gašperek
konateľ